

**муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Покровская средняя общеобразовательная школа»
Черемисиновского района Курской области**

Директор школы/Чаплыгина Р.М. _____

Приказ № _____ от _____

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Организационно-правовое обеспечение			
1.1.	Обсуждение на педагогическом совете плана мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа», утверждённого протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития РФ от 7 декабря 2018 года.	Администрация	Протокол педсовета	Май 2021
1.2.	Издание приказа о создании Центра	Директор	приказ директора школы	Май 2021
1.3.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор	План первоочередных мероприятий	Май 2021

1.4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор	медиаплан информационного сопровождения	Май 2021
1.5.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор	Положение о деятельности Центра	Май 2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Администрация	Заявки на финансирование	Апрель 2021
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Технический специалист	извещения о проведении закупок	Апрель – май
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Администрация	Проектно-сметная документация	Май
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Администрация	отчеты	май – июль 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для	Администрация	заявка	Март 2021

	оснащения Центра			
2.6.	Приемка помещений Центра	Директор	акт	Август 2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Руководитель центра	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Руководитель центра	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Руководитель центра	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Руководитель центра	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Руководитель центра	новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2021
4.2.	Запуск сайта	Администрация Технический специалист	Новости Раздел «Точка роста»	Май- июнь 2021
4.3.	Рекламная кампания	Руководитель центра. Технический специалист	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.4.	Открытие Центра	Администрация	Торжественн	Сентябрь

			ое мероприятие	2021
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Администрация	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Администрация, технический специалист	Информация на сайте школы	Август 2021
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор руководитель центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель центра.	отчет	По полугодиям